# Indywidualny projekt programistyczny Raport

### 1. Harmonogram

Raport I  $\rightarrow$  23.03.2021

Baza danych + zarys głównej strony serwisu ,uploadowanie filmów\*

Raport II  $\rightarrow$  06.04.2021

Rejestracja ,logowanie ,uploadowanie filmów

Raport III → 20.04.2021

Zarządzanie profilem

Raport IV → 04.05.2021

GUI


## 2. Realizacja

Zgodnie z harmonograme wszsytkie raporty zostały opublikowane w terminie.

Wszelkie postawione wymagania zostały spełnione lecz nie wszystko zgodnie z datami. Najwiekszą trudność sprawiło mi uplodowanie filmów przez użytkownika. Zostało to dopero wykonane w III raporcie lecz samo uplodowanie filmów przez admina zostało wykonane w terminie wyżej zadanym (Raportl).

Odnośnie wyobrażenia całego projektu efekt końcowy zdecydowanie pokrywa się z początkowym zamiarem lecz jedną rzeczą którą można by było ulepszyć to GUI. W moim wykonaniu jest bardzo minimalistyczne takie jak zakładałem lecz w tych czasach strony www powinny mocno przykuwać uwage wyglądem dlatego jest to jedyna rzecz nad która można jeszcze popracować.

#### Wygląd początkowy:



#### 3.Podsumowanie

Całościowo projekt został zrelizowany zgodnie z założeniami, każda opcja strony została dodana. Podczas projektu napotakałem kilka błedów z czego największy był związany ze sposobem zapisywania profilu przez metode. Na głownej stronie django był podany jeden sposób, który przyjmował jeden argument, a w moim przypadku musiałem dodać dodatkowo \*args i \*\*kwargs ponieważ tworzyła mi się lista argumentów dodatkowych.

Na pewno gdybym jeszcze raz podchodził do tego projektu zdecydowanie dodał bym więcej możliwości np. jak ocenianie filmów bądź dodawanie komentarzy.

W przypadku GUI dla mnie założenia początkowe z końcowymi zostały spełnione. Lecz zdecydowanie można by było polepszyć wygląd strony.